

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
департамента ЖКХ и ТЭЖ

Р. С. Козлов

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
главы Волгограда

О. В. Тетерятник

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Концессии теплоснабжения»

Е. Е. Акременко

2022 г.

ГРАФИК

останова котельных ООО «Концессии теплоснабжения» на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2022 год:

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №1 (зона Тракторозаводского района)															
1	Котельная №1 кв. 412		18-----28							18.04.22	20.04.22	20.06.22	22.06.22		
2	Котельная №2 кв. 849			17-----27						17.05.22	19.05.22	18.07.22	20.07.22		
3	Котельная №3 пос.Водстрой		18-----28							18.04.22	20.04.22	27.06.22	29.06.22		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная №4 ОКБ "Роботы"		15-----						14	11.05.22	12.05.22	12.09.22	13.09.22		сезонная
5	Котельная №5 ПУ ВКХ		15-----						14	29.04.22	29.04.22	20.09.22	20.09.22		сезонная
6	Котельная №7		15-----						14	19.04.22	19.04.22	19.09.22	19.09.22		сезонная
7	Котельная ВИЗ			17-----27						17.05.22	19.05.22	04.07.22	06.07.22		испытания не влияют на подачу ГВС
8	Котельная ВОС пос. Латошинка		15-----						14	21.04.22	22.04.22	20.09.22	21.09.22		сезонная
9	Котельная кв. 729 (КОР)		15-----						14	25.04.22	27.04.22	21.09.22	23.09.22		сезонная
	<i>Покупное тепло</i>														
1	БМК-14				24-----07					23.05.22	24.05.22	18.07.22	19.07.22		испытания не влияют на подачу ГВС
Энергорайон №1 (зона Краснооктябрьского района)															
1	Котельная кв. 629			11-----					11	11.05.22	13.05.22	12.09.22	14.09.22	а) переключение ЦТП-11, 17, 614, 615 на кот. "4-х Связистов" с 20.05.22 по 12.07.22 б) переключение ЦТП-12, 22, 23, 24 на кот. кв. 317 с 20.05.22 по 13.07.22 в) переключение ЦТП-163, 311, 13, МТП-1, 630, 609 на кот. кв. 164 с 20.05.22 по 11.07.22	ППР сетей с 11.05.22 по 20.05.22
2	Котельная "4-х Связистов"				01-----10				12-----12	01.06.22	03.06.22	12.07.22	14.07.22	переключение ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 25, 34, 35, 40, ДПНС на кот. кв. 629 с 14.07.22 по 12.09.22	ППР сетей с 01.06.22 по 10.06.22
3	Котельная кв. 317		18-----28						13-----13	18.04.22	20.04.22	13.07.22	15.07.22	переключение ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 на кот. кв. 629 с 15.07.22 по 13.09.22	ППР сетей с 18.04.22 по 28.04.22
4	Котельная кв. 131		15-----						04	28.04.22	29.04.22	05.09.22	06.09.22	переключение на кот. больницы №5 с 15.04.22 по 04.07.22	испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв. 164		18-----20						11-----10	18.05.22	20.05.22	11.07.22	13.07.22	переключение ЦТП-26, МТП-164 на кот. кв. 629 с 18.04.22 по 11.05.22; с 13.07.22 по 10.10.22	ППР сетей с 11.05.22 по 20.05.22
6	Котельная кв. 740		15-----						14	21.04.22	22.04.22	12.09.22	13.09.22		сезонная
7	Котельная кв. 729		15-----						14	25.04.22	27.04.22	21.09.22	23.09.22		сезонная
8	Котельная больницы №5					04-----			03	06.06.22	07.06.22	15.09.22	16.09.22	переключение на кот. кв. 131 с 04.07.22 по 03.10.22	испытания не влияют на подачу ГВС
9	Котельная "Мансардная"		15-----						14	04.05.22	06.05.22	14.09.22	16.09.22		сезонная
10	БМК школы №72		15-----						14	21.04.22	21.04.22	08.08.22	08.08.22		сезонная
11	Котельная кв. 849 (ТЗР)			17-----27						17.05.22	19.05.22	18.07.22	20.07.22		ЦТП-21, ЦТП-92
12	БМК "Баррикадная"			11-----24						25.04.22	26.04.22	19.09.22	20.09.22		испытания не влияют на подачу ГВС
13	БМК пос. Металлургов		15-----						14	11.05.22	13.05.22	15.08.22	17.08.22		сезонная
14	БМК ул. Асланова		15-----						14	04.05.22	05.05.22	08.08.22	09.08.22		сезонная
	<i>Покупное тепло</i>														
1	Котельная ООО "Данон"									по согласованию с владельцем котельной	20.04.22	22.04.22	22.08.22	24.08.22	

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №2 (зона Центрального района)															
1	Котельная ТДИН		18-----						14	16.05.22	18.05.22	11.07.22	13.07.22	а) переключение ЦТП-1, 3, 37 с 18.04.22 по 14.10.22 на кот. 10-й Дивизии НКВД; б) переключение ЦТП-21, 52, 55 с 18.04.22 по 14.10.22 на кот. кв. 58.	ППР сетей с 16.05.2022 по 27.05.2022
2	Котельная кв.40		18-----	28						18.04.22	20.04.22	01.08.22	03.08.22		
3	Котельная кв.58	01-----	18	16-----	27					16.05.22	17.05.22	11.07.22	13.07.22		Пар от кот. кв.58 на прачечную детской инфекционной больницы подается круглогодично
4	Котельная 10-й Дивизии НКВД			16-----	27					16.05.22	17.05.22	11.07.22	13.07.22		
5	Котельная кв.138			17-----	30			12-----	25	25.04.22	26.04.22	14.07.22	15.07.22		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная кв.153		15-----	28						27.04.22	28.04.22	23.08.22	24.08.22		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная кв.101			31-----	10					31.05.22	02.06.22	16.08.22	18.08.22		
8	Котельная ФСБ		15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
9	БМК ул. Кубанская, 20				02-----	15				02.06.22	03.06.22	14.06.22	14.06.22		
	<i>Покупное тепло</i>														
1	Котельная ст.Волгоград-1		15-----						14	август опрессовочной машиной					сезонная
Энергорайон №2 (зона Ворошиловского района)															
1	Котельная кв.82			23-----	02					23.05.22	25.05.22	25.07.22	27.07.22		
2	Котельная кв.207		19-----	29						19.04.22	21.04.22	04.07.22	06.07.22		
3	Котельная кв.109				02-----	15				02.06.22	03.06.22	10.06.22	10.06.22		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная кв.350			11-----	24					11.05.22	11.05.22	23.05.22	23.05.22		испытания не влияют на подачу ГВС
5	Котельная кв.357			18-----	31					18.05.22	18.05.22	31.05.22	31.05.22		испытания не влияют на подачу ГВС
6	Котельная ШГО					01-----	14			муниципальных т/сетей нет					
7	Котельная школы №14					05-----	18			25.05.22	26.05.22	14.07.22	15.07.22		
8	Кот. прачечной больницы №3			23-----	30					муниципальных т/сетей нет					
9	Котельная Академическая, 12		15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
10	Котельная бани №5		15-----						14	16.05.22	17.05.22	15.08.22	16.08.22		сезонная
11	Котельная школы №53		15-----						14	18.05.22	19.05.22	20.06.22	20.06.22		сезонная
12	Котельная школы №104		15-----						14	22.04.22	22.04.22	27.06.22	27.06.22		сезонная
13	Котельная Кирпичного поселка		15-----						14	16.05.22	16.05.22	15.08.22	15.08.22		сезонная
14	Котельная о.Голодный		15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
15	Котельная ул. Неждановой, 6		15-----						14	29.04.22	29.04.22	18.05.22	18.05.22		сезонная
16	Котельная ул. Неждановой, 2		15-----						14	29.04.22	29.04.22	18.05.22	18.05.22		сезонная
17	Котельная школы №26		15-----						14	28.04.22	28.04.22	24.05.22	24.05.22		сезонная
18	Котельная производственной базы		15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
19	Котельная Вагонного депо		19-----	28				11-----	14	19.04.22	21.04.22	11.07.22	12.07.22		
20	Котельная ст. Садовая					01-----	14			04.07.22	05.07.22	11.07.22	12.07.22		
	<i>Покупное тепло</i>														
1	Котельная ООО "Элеваторсервис"									по согласованию с владельцем котельной	07.08.22	08.08.22	18.08.22	19.08.22	

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №3 (зона Советского района)															
1	Котельная кв.494			12-----23						12.05.22	13.05.22	27.06.22	28.06.22		
2	Котельная ВолГУ		15-----						14	18.04.22	19.04.22	23.08.22	24.08.22	переключение на кот. ГУЗ ВОКЦ с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
3	Котельная кв.451		15-----						14	12.05.22	13.05.22	09.08.22	10.08.22	переключение на БМК-80 с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
4	Котельная "Фотон"		15-----26							15.04.22	15.04.22	27.07.22	28.07.22		
5	Котельная кв.71		15-----						14	12.05.22	13.05.22	02.08.22	03.08.22	переключение на кот. ДОЗ им. Куйбышева с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
6	Котельная ДОЗ им. Куйбышева		12-----23							12.05.22	13.05.22	02.08.22	03.08.22		
7	Котельная шк.№46		15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
8	Котельная Крепильная, 130		15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
9	Котельная Смычки		15-----						14	04.05.22	05.05.22	19.07.22	20.07.22		сезонная
10	Котельная ВДПТИ			12-----23						12.05.22	13.05.22	06.09.22	07.09.22		испытания не влияют на подачу ГВС
11	Котельная №1 пос.Горьковский		15-----28							15.04.22	15.04.22	27.04.22	28.04.22	переключение на кот. №1 с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
12	Котельная №2 пос.Горьковский		15-----						14	15.04.22	15.04.22	27.04.22	28.04.22	переключение на кот. №1 с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
13	Котельная №3 пос.Горьковский		15-----						14	16.05.22	17.05.22	06.09.22	07.09.22	переключение на кот. №1 с 15.04.22 по 14.10.22	сезонная
14	Котельная КЭЧ-2		18-----31							18.05.22	19.05.22	30.05.22	31.05.22		
15	Котельная ВКХ		15-----						14	04.05.22	05.05.22	08.09.22	09.09.22		сезонная
16	Котельная пос.Горный		15-----						14	26.04.22	27.04.22	16.08.22	17.08.22		сезонная
17	Котельная пос.Водный		15-----						14	19.04.22	20.04.22	11.08.22	12.08.22		сезонная
18	Котельная школы №127		15-----						14	19.04.22	20.04.22	11.08.22	12.08.22		сезонная
19	Котельная Портовская, 3		15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
20	Котельная Тулака, 1а		15-----28							муниципальных т/сетей нет					
21	БМК школы №55					13-----26				13.07.22	13.07.22	26.07.22	26.07.22		
22	БМК Добрушина, 3						10-----23			10.08.22	10.08.22	23.08.22	23.08.22		
	<i>Покупное тепло</i>														
1	БМК-80						04-----15			12.05.22	13.05.22	10.08.22	11.08.22		
2	Котельная ГУЗ ВОКЦ		по согласованию с владельцем котельной								24.05.22	25.05.22	13.09.22	13.09.22	испытания не влияют на подачу ГВС
Энергорайон №3 (зона Кировского района)															
1	Котельная кв.1111			19-----30						19.05.22	20.05.22	14.07.22	15.07.22		
2	Котельная №1		15-----26							18.04.22	19.04.22	27.07.22	28.07.22		испытания не влияют на подачу ГВС
3	Котельная №2			12-----23						12.05.22	13.05.22	06.07.22	07.07.22		испытания не влияют на подачу ГВС
4	Котельная №4			11-----24						11.05.22	12.05.22	15.06.22	16.06.22		
5	Котельная №6			11-----24						11.05.22	12.05.22	16.08.22	17.08.22		
6	Котельная №7		15-----26							18.04.22	19.04.22	15.06.22	16.06.22		испытания не влияют на подачу ГВС
7	Котельная шк-интерната №4			31-----					30	31.05.22	31.05.22	12.07.22	12.07.22		сезонная
8	Котельная горбольницы №1					13-----26				13.07.22	13.07.22	26.07.22	26.07.22		
9	Котельная роддома №3			18-----31						18.05.22	19.05.22	30.05.22	31.05.22		испытания не влияют на подачу ГВС
10	Котельная 9-ой инф. больницы						10-----23			15.04.22	15.04.22	23.08.22	23.08.22		испытания не влияют на подачу ГВС
11	Котельная школы №122		15-----						14	муниципальных т/сетей нет					сезонная
12	Котельная ВНИАЛМИ		15-----28							15.04.22	15.04.22	27.04.22	27.04.22		
13	Котельная военного городка №77		15-----28							15.04.22	15.04.22	27.04.22	27.04.22		
14	Котельная школы №25 о. Сарпинский		15-----						14	19.04.22	19.04.22	05.05.22	05.05.22		сезонная
15	БМК д/с №3			12-----25						12.05.22	12.05.22	25.05.22	25.05.22		
16	БМК ООО "Управление отходами"		15-----						14	04.05.22	04.05.22	06.09.22	06.09.22		сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №4 (Дзержинский район)															
1	Котельная кв. 135			18-----31						18.05.22	18.05.22	31.05.22	31.05.22		
2	Котельная ЖБИ-1			30-----10						25.04.22	27.04.22	06.06.22	08.06.22	переключение на кот. ООО "ТГК" с 01.08.22 по 10.10.22	
3	Котельная Покрышкина, 5		15-----27							18.04.22	18.04.22	10.06.22	10.06.22		
4	Котельная «КАЧА»			17-----30						17.05.22	18.05.22	25.05.22	26.05.22	переключение на кот. ООО "ТГК" с 01.08.22 по 10.10.22	
5	Котельная Космонавтов, 30а		15-----27							19.04.22	19.04.22	31.05.22	31.05.22		
6	Котельная БСП				01-----14					01.06.22	01.06.22	10.06.22	10.06.22		
7	Котельная кв. 199				14-----27					14.06.22	14.06.22	23.06.22	23.06.22		
8	Котельная кв. 205			18-----31						18.05.22	18.05.22	31.05.22	31.05.22		
9	Котельная Новорядская, 52		15-----28							18.04.22	18.04.22	16.05.22	18.05.22	испытания не влияют на подачу ГВС	
10	Котельная кв. 271				07-----20					07.06.22	07.06.22	16.06.22	16.06.22		
11	Котельная кв. 133			17-----30						17.05.22	18.05.22	25.05.22	26.05.22	переключение ЦТП-35 на кот. ООО "ТГК" с 15.04.22 по 30.05.22 и с 01.08.22 по 10.10.22	
12	Котельная гимназии				29-----30					30.06.22	30.06.22	28.07.22	28.07.22		
13	Котельная пос. Аэропорт		15-----28							18.04.22	18.04.22	23.05.22	23.05.22	испытания не влияют на подачу ГВС	
14	Котельная кв. 247		15-----14							19.04.22	19.04.22	01.07.22	01.07.22		сезонная
15	Котельная школы №41		15-----14							апрель опрессовочной машиной					сезонная
16	Котельная пос. Гумрак		15-----14							04.05.22	04.05.22	04.07.22	04.07.22		сезонная
17	БМК ст. Гумрак		15-----14							05.05.22	05.05.22	05.07.22	05.07.22		сезонная
18	Котельная ДСУ-1		15-----14							11.05.22	11.05.22	06.07.22	06.07.22		сезонная
19	Эл. котельная пос. Гумрак		15-----14							12.05.22	12.05.22	07.07.22	07.07.22		сезонная
20	Котельная Новодвинская, 13		15-----14							13.05.22	13.05.22	08.07.22	08.07.22		сезонная
21	Котельная Новорядская, 75		15-----14							июль опрессовочной машиной					сезонная
22	Котельная ФОК		15-----14							муниципальных т/сетей нет					сезонная
23	Котельная Ангарская, 4		15-----14							май опрессовочной машиной					сезонная
24	Котельная УПК		15-----14							июнь опрессовочной машиной					сезонная
25	Котельная школы №37		15-----14							муниципальных т/сетей нет					сезонная
<i>Покупное тепло</i>															
1	Котельная ООО «ТГК»			17-----01						17.05.22	18.05.22	25.05.22	26.05.22	а) переключение ЦТП-30, 31, 32 на кот. Кача с 15.04 по 01.08.22; б) переключение ЦТП- 1, 35а, 5, 5а, 25, 27 на кот. Кача с 30.05.22 по 01.08.22 в) переключение ЦТП- 17, 19, 26, 37, 36, МТП -28 на кот. 133 кв. с 30.05.22 по 01.08.22 г) переключение ЦТП-1, МТП Землячки, 26 на кот. ЖБИ-1 с 19.05.22 по 01.08.22	ППР сетей с 17.05.22 по 30.05.22
2	Котельная ООО "Газпромтеплоэнерго"							16-----26		11.05.22	12.05.22	16.08.22	18.08.22		
3	Котельная ВСМЦ Почта России		15-----14							июль опрессовочной машиной					сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт								Дата проведения испытаний				Переклочки	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР		после ППР			
										начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон №5 (Красноармейский район)															
1	Котельная кв.1308			17----24						18.04.22	20.04.22	19.07.22	21.07.22		
2	Котельная кв.1326			24----27						19.04.22	20.04.22	01.08.22	01.08.22		
3	Котельная ММУ-15			17----24						18.04.22	20.04.22	19.07.22	21.07.22		
4	Котельная кв.1343			11----20						27.04.22	28.04.22	01.08.22	02.08.22		
5	Котельная кв.1362		22----29							22.04.22	22.04.22	03.08.22	04.08.22		
6	Котельная кв.1364		18----26							18.04.22	19.04.22	08.08.22	09.08.22		
7	Котельная ММУ-10			23----31						23.05.22	23.05.22	10.08.22	10.08.22		
8	БМК пос.Южный		25-----05							25.04.22	25.04.22	03.08.22	03.08.22		
9	БМК пос.Заря		04-----16							04.05.22	04.05.22	11.08.22	11.08.22		
10	Котельная пос.1-3		15-----14							21.04.22	21.04.22	02.08.22	02.08.22		сезонная
11	Котельная кв.1349		15-----14							21.04.22	21.04.22	12.08.22	12.08.22		сезонная
12	Котельная кв.1351		15-----14							22.04.22	22.04.22	05.08.22	05.08.22		сезонная
13	Котельная пос.Вторчермет		15-----14							24.05.22	24.05.22	29.07.22	29.07.22		сезонная
14	Котельная п/ст. Сарепта		15-----14							22.04.22	22.04.22	05.08.22	05.08.22		сезонная
15	Котельная пос.Соляной (6-9)		15-----14							25.05.22	25.05.22	25.07.22	25.07.22		сезонная
16	Котельная пос.19 Партсъезда (4-5)		15-----14							26.05.22	26.05.22	27.07.22	27.07.22		сезонная
Покупное тепло															
1	Волгоградская ТЭЦ-2									06.06.22	10.06.22	22.08.22	26.08.22		
2	Котельная локомотивного депо			по согласованию с владельцем котельной								по согласованию с владельцем котельной			

Главный инженер

Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Заместитель главного инженера по ремонту

Начальник ЦДС

А.В. Гуляев

А.О. Баранов

А.В. Рыкалин

О.Ю. Мещеряков