

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя
главы Волгограда

Р.С. Козлов

2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
ООО "Конфессии теплоснабжения"

А.В. Гуляев

2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "Газпром теплоснабжение"
Волгоград

И.И. Веселова

2024г.

останова котельных ООО "Газпром теплоснабжение Волгоград" на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2024 г.

№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Дата проведения испытаний				Примечание
		График																
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	до ППР		после ППР								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Котельная БМК-14			18-----1									17.04.24	19.04.24	22.07.24	24.07.24		
1	Котельная по ул. Батальонная, 9б		28-----7										22.04.24	23.04.24	06.06.24	07.06.24		
1	Котельная БМК-6			10-----20									18.04.24	19.04.24	19.06.24	20.06.24		
2	Котельная по ул. Бурейская, 3а					19-----30							13.05.24	15.05.24	19.08.24	20.08.24		
1	Котельная ЖК "Волжские паруса"												-	-	-	-	-	
1	Котельная БМК-80												13.05.24	15.05.24	05.08.24	06.08.24		
2	Котельная БМК-22				11-----22								24.04.24	25.04.24	18.07.24	19.07.24		

Главный инженер

С.С. Соколенко