

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель

Генерального

О.В. Тертышник
2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

ООО "Колдесси теплонабавления"

А.В. Гуляев

2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Газпром теплоэнерго
Волгоград"

И.И. Пискунова

2023г.

останова котельных ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" на плановый ремонт и проведение испытаний тепловых сетей на 2023 г.

№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт												Примечание
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	до ППР		после ППР				
1	Котельная БМК-14	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Тракторозаводский район												
		Центральный район												
1	Котельная по ул. Батальонная, 96	30-----09												
		Дзержинский район												
1	Котельная БМК-6	13-----23												
	Котельная по ул. Буревская, 3а	15-----25												
		Ворошиловский район												
1	Котельная ЖК "Волжские паруса"	9-----22												
		Советский район												
1	Котельная БМК-80	03-----14												
2	Котельная БМК-22	7-----18												
		11.05.23	20.04.23	20.04.23	08.06.23	09.06.23	03.08.23	17.07.23						

Главный инженер

С.С. Соколенко

Вместо: ин. ЧДЗ ООО «КТ» фел. Шенявск Д.И.