

Согласовано:

Руководитель департамента  
ЖКХ и ТЭК  
Администрации г. Волгограда  
А.С. Сивокоз  
«    »      2016г.

Утверждаю:

Технический директор  
МУП «Городской водоканал  
г. Волгограда»  
О.К. Гольинский  
«    »      2016г.

### МЕРОПРИЯТИЯ

по переврезке водоводов в пос. Гумрак (новая) ООО «Теплострой - Волга»,  
переврезке водовода Ду-315 мм, L-500 п.м. ООО «Подземстрой» АО «РЖДстрой»  
с 0ч. 00м. до 18ч. 00м. 16.11.2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование и количество материалов, механизмов, техники	Ответственный исполнитель, ФИО, контактный телефон	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Отключение водовода:</b>						
1.	Снизить давление на напоре насосной станции ВНС «Гумрак-2», отключить ВНС «Гумрак»			Машина АВР	Цех группы Северных ВОС и сетей участок Дзержинского района	с 00.00 до 01.40	
2.	Закрывать затвор Ду-300 мм ул. Моторная, 5	ед.	1				
	<b>Сброс воды:</b>						
3.	Открыть выпуск в ВК на «Дамбе» пос. Гумрак ПГ пос. Каменный Буерак	ед. ед.	1 2	Машина АВР; Трактор-откачка	Цех группы Северных ВОС и сетей участок Дзержинского района	с 01.40 до 09.00	
	Сброс воды						

4.	Переврезка (Уз. 7.1., Уз. 8.1., район «Магнита», Уз. 7.8., ПКЗ7+10) в существующий водовод п. Гумрак				ООО «Теплострой-Волга» Отв. Булатов Олег Владимирович тел. 8-905-339-86-66	с 09.00 до 16.00	
5.	Переврезка водовода Ду-315 мм L-500 п.м. п. Гумрак			Экскаватор – 1ед. Откачка – 1ед. Генератор – 2ед. Насос помпа – 2ед. Сварочный инвертор – 2ед.	ООО «ПОДЪЕМСТРОЙ» Отв. Решетников Иван Васильевич тел. 8-960-881-06-05	с 09.00 до 16.00	
<b>Наполнение водовода и восстановление системы водоснабжения</b>							
6.	Закреть III пос. Каменный Буерак	ед.	2		Цех группы Северных ВОС и сетей участок Дзержинского района	с 16.00 до 18.00	
7.	Закреть выпуск в ВК на «Дамбе» пос. Гумрак	ед.	1	Трактор-откачка; Машина АВР			
8.	Открыть затвор Ду-300 мм ул. Моторная, 5 Увеличить давление на напоре ВНС «Гумрак-2», запуск в работу ВНС «Гумрак»						
9.	Отключаемые абоненты: - ИП «Буянов» - пос. Гумрак: ул. Горная, 1-27, ул. Чапаева, 1-57, ул. Военный городок, 1-18, ул. Первомайская, 1-108, ул. Железнодорожная, 1-27, ул. Лесная, 1-92, ул. Зенитчиков, 1-32, ул. Абрамишвили, 1-74, ул. Кочеткова, 1-51, ул. Байдакова, 1-15, ул. Строителей, 1-23, ул. Моторная, 1-11, ул. К. Буерак, 1-27, ул. Жукова, 1-64, ул. Луговая, 1-119, пер. Луговой, 1-16, д/сад № 382, школа № 80						

Итого: (3-3эт, 38-2эт; 837Д-ч/с) 4659 чел. - котельная «ДСУ»; котельная «Трансгаз»; котельная «Угольная»; котельная электро- подстанции.						
--	--	--	--	--	--	--

Все переключения вести по согласованию с ЦДС тел. 33-92-04, 8-905-433-83-79, подвоз питьевой воды на котельные и населению обеспечивает ООО

«Дорстройсервис» (водовозки – 4 ед., поливочные машины – 2 ед.) до выхода на режимные параметры котельных.  
*Согласовано при участии специалистов лаборатории контроля качества воды*

Заместитель генерального директора ООО «Дорстройсервис»

Начальник СУ МСП № 6 СМТ № 8 филиала АО РЖД Строй

Согласовано:

Заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда

Заместитель технического директора по эксплуатации МУП «Городской водоканал г. Волгограда»

Начальник ЦДС МУП «Городской водоканал г. Волгограда»

Начальник цеха группы Северных ВОС и сетей МУП «Городской водоканал г. Волгограда»

Главный инженер МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"

И.о. начальника ЦДС МУП «ВКХ»

Руководитель производственного управления ООО "Концессии водоснабжения"

Заместитель директора по перспективному развитию и капитальному строительству ООО "Концессии водоснабжения"

*Акт. ДОР № 4/МСП, ВКХ*

*Р. Ч. Карсанов*



В.А. Хван  
Р. Ч. Карсанов

П.И. Пименов

*А.А. Цыбин*

А.А. Цыбин

*И.Н. Стоматов*

И.Н. Стоматов

*В.Ю. Тарасов*

В.Ю. Тарасов

*С.В. Багин*

С.В. Багин

*О.Ю. Мещеряков*

О.Ю. Мещеряков

*Д.Н. Лебедев*

Д.Н. Лебедев

*А.С. Жерноков*

А.С. Жерноков

*Акт. ДОР № 4/МСП, ВКХ*