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В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда от 06.12.2017 № 1855, в 2019 году запланировано выполнить мероприятия по благоустройству 7 общественных территорий 
	№ п/п.
	Наименование территории

	1
	Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (реализация в два этапа: 1-й этап – благоустройство за счет средств инвестора, 2-й этап – благоустройство склона поймы р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда). /Выполнение работ по благоустройству поймы и склона р. Царицы в Центральном районе

	2
	Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (реализация в два этапа)

	3
	Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе Волгограда (реализация в два этапа)

	4
	Благоустройство территории, прилегающей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7»  по ул. Казахской в Советском районе Волгограда

	5
	Озеленение объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волги", 1952г.": Благоустройство".

	6
	Благоустройство парка Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда

	7
	«Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда»


и 17 дворовых территорий:

	№ п/п.
	Наименование территории

	 
	Тракторозаводский район

	1
	ул. им. Менжинского, д.26, 28 

	2
	наб. Волжской флотилии, д. 29

	 
	Краснооктябрьский район

	3
	пр-кт Металлургов, д.12, 18, 20, ул. Таращанцев, д.7, 9

	4
	ул. им. маршала Еременко, д.118

	 
	Дзержинский район

	5
	пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 175, 173, 171

	6
	ул. им.Землячки, 62, 62а, ул. 8-ой Воздушной Армии, 54 

	7
	ул. 8-ой Воздушной Армии, 34

	 
	Ворошиловский район

	8
	ул.Кузнецкая,99,101, 101а, 103, ул. Радомская, 2, ул. Ковенская, 1а 

	9
	ул.Циолковского,д.22,24,36 

	 
	Советский район

	10
	пр-кт Университетский, 19, 21, 23, ул. Казахская, 26, 28, 32

	11
	ул. Казахская, 22, 24

	 
	Кировский район

	12
	ул. им. Козьмы Минина, 4а, 6, ул. им. Кирова, 118, 120, 122

	13
	ул. им. Кирова, 134б

	14
	ул. им. Козака, 3, 5, 5а, ул. им. Кирова, 112, 114, 114а

	 
	Красноармейский район

	15
	Ул. Пролетарская, 29, 33, 35 

	16
	Ул. Пролетарская, 25, 27, 31

	17
	ул. Удмуртская,47а,51, ул.Панферова,2 


I.
Благоустройство дворовых территорий Волгограда.

В настоящее время в части подрядными организация выполнены работы по ремонту дорожного покрытия на 6 дворовых территориях (Тракторозаводский район -1, Краснооктябрьский район – 1, Советский район-1, Кировский район -1, Красноармейский район -2), на остальных дворовых территориях процент выполнения работ составляет от 24% до 99%. Плановый срок завершения работ – 01.09.2019.

В части установки малых архитектурных форм и детских игровых площадок по 17 дворовым территориям МБУ «ЖКХ» районов Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «Центр озеленения и благоустройства Красноармейского района Волгограда» проведены аукционы, заключены контракты. 

Ведутся работы на  12 дворовых территориях, процент выполнения работ составляет от 20% до 95%,  на 5 дворовых территориях работы завершены (Дзержинский район- 3, Советский район - 2). Плановый срок завершения работ – 30.09.2019.

По 13 дворовым территориям работы по устройству освещения будут выполнены концессионером ООО "Светосервис Волгоград" без проведения конкурсных процедур. По 6 дворовым территориям работы выполнены (Красноармейский район - 1, Ворошиловский район – 2, Дзержинский район- 1, Краснооктябрьский район – 1, Тракторозаводский район - 1). Начало работ по устройству освещения запланировано после завершения основного этапа работ по ремонту дорожного покрытия. 

В августе 2019 года концессионером ООО "Светосервис Волгоград" запланировано выполнение работ по устройству освещения на 3 дворовых территориях (Тракторозаводский район – 1, Советский район – 1, Красноармейский район – 1).

По остальным 4 дворовым территориям работы будут выполнены до конца 2019 года.

II.
Благоустройство общественных территорий Волгограда.

1. Склон поймы р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда 

Заказчик работ – МУ «Комдорстрой»

По результатам конкурсных процедур 25.06.2019 заключен контракт с ООО "АльянсСтройКом", в настоящее время выполняются подготовительные работы, процент исполнения составляет 15%. Срок выполнения работ – 29.11.2019. 

2. Пожарный пароход "Гаситель" (2-й этап)

По результатам конкурсных процедур МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» заключен 28.06.2019 контракт с ООО «БазисСтрой», в настоящее время выполняются работы в рамках контракта, выполнение составляет 42%. 

3. Парк "Юбилейный"

По результатам конкурсных процедур 29.06.2019 МБУ «Центр озеленения и благоустройства Красноармейского района Волгограда» заключены  5 контрактов с подрядными организациями. Ведутся работы по 4 заключенным контрактам, процент исполнения составляет от 5% до 35%.

Срок выполнения работ – 31.10.2019.

4. Благоустройство территории, прилегающей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7»  по ул. Казахской в Советском районе Волгограда   

По результатам конкурсных процедур МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» заключен 07.06.2019 контракт с ООО "АльянсСтройКом" на общую сумму 29 957,71 тыс. руб., в настоящее время работы ведутся, процент выполнения составляет 63%. Срок выполнения работ – 20.08.2019. Также заключены контракты на технологическое присоединение к инженерным сетям.

5. Озеленение объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волги", 1952г.": Благоустройство".

По результатам конкурсных процедур 01.04.2019 между                                    МБУ «Волгоградзеленхоз» и подрядной организацией АО «Приволжтрансстрой» заключен контракт № 6 «Озеленение объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р.Волги, 1952 г.»: Благоустройство» на общую сумму 61 774,38 тыс. руб.

Все работы, предусмотренные контрактом, завершены подрядной организацией согласно срокам, установленным контрактом (08.05.2019); оплачены в полном объеме.

6. Благоустройство парка Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда

По результатам конкурсных процедур МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» 28.06.2019 заключены 3 контракта с подрядными организациями ООО "ГК " ВСП-Сервис", ООО "РАЙ-ГРАСС", в настоящее время работы начаты. Срок выполнения работ – 20.08.2019.

Подрядной организацией ООО "ГК "ВСП-СЕРВИС" в рамках заключенного контракта выполняются работы по  ремонту летней эстрады на территории Парка Аттракционов. Контракт заключен 17.06.2019.

По состоянию на текущую дату работы по контракту не завершены, готовность составляет 80 %, ориентировочный срок завершения работ предварительно определен на 30.08.2019

7. «Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда»

08.08.2019 по результата аукциона выбрана подрядная организация ООО «Группа компаний «ВСП-Сервис» на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда» (1 этап) на общую 59 548 840,79 руб. Срок выполнения работ – 30.11.2019.
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